

Số: /QĐ-UBND

Trà Bồng, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa phòng tiếp công dân, tổ tiếp nhận và trả kết quả một
cửa UBND xã Trà Bù**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 6289/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, đầu tư trang thiết bị phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND các xã Trà Bù, Trà Giang, Trà Bù;

Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa phòng tiếp công dân, tổ tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND xã Trà Bù;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Trà Bù tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19/7/2022; Kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 203/BCTĐ-TCKH ngày 22/7/2022 về thẩm định kế hoạch

lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa phòng tiếp công dân, tổ tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND xã Trà Bùi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa phòng tiếp công dân, tổ tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND xã Trà Bùi, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 33.982.795 đồng, gồm chi phí: Chi phí khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Chi phí thẩm định, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chi phí thẩm định giá.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 13.703.444 đồng, gồm chi phí: quản lý dự án, dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 332.313.761 đồng, chia thành 02 gói thầu, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ủy ban nhân dân xã Trà Bùi có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, các văn bản liên quan về Đấu thầu và kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Bồng; Chủ tịch UBND xã Trà Bùi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, XDCB_(huytd725).

CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Ngọc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa phòng tiếp công dân, tổ tiếp nhận và trả kết quả một
cửa UBND xã Trà Bùi

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Ph. thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình và thiết bị	324.125.545	Ngân sách huyện và ngân sách xã	Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trộn gói	Tối đa 90 ngày
3	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị	8.188.216		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trộn gói	Tối đa 90 ngày