

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng 3 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Cầu Suối Nang 3  
Địa điểm xây dựng: thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Cầu suối Nang 3, huyện Trà Bông;*

*Căn cứ Quyết định số 87/UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Trà Bông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 125/UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Trà Bông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà Dự án công trình Cầu suối Nang 3 dự án: Cầu suối Nang 3, huyện Trà Bông;*

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Cầu suối Nang 3 huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Cầu suối Nang 3 huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 5096/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Cầu suối Nang 3 huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định 5810/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Cầu suối Nang 3;

Căn cứ Quyết định số 7625/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh, bổ sung triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình: Cầu suối Nang 3;

Theo đề nghị của BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ tại Tờ trình số 340/TTr-BQL ngày 18/12/2024; kết quả thẩm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 79./BC-TCKH ngày 20/3/2025 về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu Suối Nang 3.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Cầu Suối Nang 3.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Trà Bồng.
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ.
- Địa điểm xây dựng: thị trấn Trà xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 05/8/2021 – 08/10/2024.

### Điều 2. Kết quả đầu tư.

#### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>30.947.406.000</b>	<b>30.947.406.000</b>	<b>0</b>
Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện	30.947.406.000	30.947.406.000	0

**2. Chi phí đầu tư quyết toán:***Đơn vị tính: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Giá trị quyết toán</b>
<b>Tổng số</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>30.947.406.000</b>
- Chi phí xây dựng:	23.482.147.000	23.482.147.000
- Chi phí quản lý dự án:	553.720.000	553.720.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	1.347.232.000	1.347.232.000
- Chi phí khác:	318.826.000	318.826.000
- Chi phí đền bù GPMB:	5.245.481.000	5.245.481.000
- Chi phí dự phòng:	23.482.147.000	0

*(Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm)***3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.****4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Thuộc chủ đầu tư quản lý</b>		<b>Giao đơn vị khác quản lý</b>	
	<b>Giá trị thực tế</b>	<b>Giá trị quy đổi (nếu có)</b>	<b>Giá trị thực tế</b>	<b>Giá trị quy đổi (nếu có)</b>
<b>Tổng số</b>			<b>30.947.406.000</b>	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			30.947.406.000	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.****Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Nguồn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>30.947.406.000</b>	
Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện	30.947.406.000	

- Tổng các khoản công nợ là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

*(Chi tiết theo Phụ lục số II đính kèm)*

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** được phép sử dụng, ghi tăng tài sản cố định và lưu toàn bộ các thủ tục có liên quan đến tài sản được đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Bồng	30.947.406.000	0

**3.** BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra số 79/BC-TCKH ngày 20/3/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được duyệt tại Quyết định này; chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ, bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan cho đơn vị tiếp nhận tài sản và tất toán tài khoản công trình theo quy định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ; Trưởng Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: C,PVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Hoàng Vĩnh**