

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung
(giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bông) về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bông) về việc phê duyệt Phương án và dự toán (đợt 2) kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bông) về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bông) về việc phê duyệt dự toán (đợt 2) chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công

trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng) về việc phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng) về việc phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1-đợt 2);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 151/TTr-BQL ngày 16/6/2022 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 457/TC-KH ngày 28/6/2022 về phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1) với nội dung như sau:

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1).
- Chủ đầu tư: UBND huyện Trà Bồng.
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện
- Địa điểm xây dựng: xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình 30a.
- Tổng giá trị quyết toán: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành (Bồi thường trực tiếp cho dân): 4.522.644.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Na - Trà Reo - Trà Bung (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Trà Bồng; Chủ tịch UBND xã Trà Phong và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Văn phòng huyện: PVP (TN), CVTN;
- Lưu: VT, XDCB_(huytd714).

CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Ngọc