

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022  
tại Khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022 tại khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân;*

*Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022;*

*Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 131/TTr-TNMT ngày 21/7/2022; Kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 207/BCTĐ- TCKH ngày 28/7/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022 tại khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022 tại khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 11.398.436 đồng, gồm chi phí: Chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 18.331.038 đồng, gồm chi phí: quản lý dự án, chi phí giám sát (dịch vụ công ích đô thị), chi phí khác.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 427.043.476 đồng, chia thành 02 gói thầu (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, các văn bản liên quan về Đấu thầu và kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng huyện; Thủ trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Bồng; Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện: PCVP (TN), CVTN;
- Lưu: VT, TN<sub>(hỵtd801)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Sương**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Gói thầu: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022 tại khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Ph. thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01: Xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt năm 2022 tại khu xử lý rác thải thị trấn Trà Xuân	423.690.578	Theo Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 05 tháng
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	3.352.898		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 05 tháng