

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(đến hết ngày 28/02/2025)**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý. UBND huyện Trà Bông báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (đến hết ngày 28/02/2025), cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 trên địa bàn huyện là 273.765,20 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 273.765,20 triệu đồng) thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 28/02/2025 là 8.289,75 triệu đồng, đạt 3,03% kế hoạch vốn (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 8.289,75 triệu đồng, đạt 3,03% kế hoạch vốn).

1. Kế hoạch vốn ngân sách huyện là 82.019 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 82.019 triệu đồng) thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 28/02/2025 là 1.490,86 triệu đồng, đạt 0,76% kế hoạch vốn (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 626,79 triệu đồng, đạt 1,82% kế hoạch vốn). Cụ thể:

- Kế hoạch vốn phân cấp năm 2025 là 36.519 triệu đồng, thực hiện giải ngân là 1.490,86 triệu đồng, đạt 4,08% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn thu tiền sử dụng đất năm 2025 là 500 triệu đồng, hiện nay chưa thực hiện giải ngân.

- Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện là 45.000 triệu đồng (Trong đó: Tuyến đường Trà Thanh, huyện Trà Bông đi Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là 45.000 triệu đồng), hiện nay chưa thực hiện giải ngân.

3. Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh là 76.034 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 76.034 triệu đồng) thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 28/02/2025 là 3.314,95 triệu đồng, đạt 4,36% kế hoạch vốn (Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 3.314,95 triệu đồng, đạt 4,36% kế hoạch vốn). Cụ thể:

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 65.454 triệu đồng, thực hiện giải ngân là 3.069,95 triệu đồng, đạt 4,69% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 2.891 triệu đồng, hiện nay chưa thực hiện giải ngân.

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 là 7.689 triệu đồng, tổng giá trị giải ngân là 245 triệu đồng, đạt 3,19% kế hoạch vốn.

4. Vốn ngân sách trung ương là 115.712,20 triệu đồng (*Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 115.712,20 triệu đồng*) thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 28/02/2025 là 3.483,95 triệu đồng, đạt 3,01% kế hoạch vốn (*Trong đó: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 3.483,95 triệu đồng, đạt 3,01% kế hoạch vốn*). Cụ thể:

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.842,20 triệu đồng, tổng giá trị giải ngân là 1.026,59 triệu đồng, đạt 55,73% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 28.903 triệu đồng, tổng giá trị giải ngân là 812,96 triệu đồng, đạt 2,81% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 là 84.967 triệu đồng, tổng giá trị giải ngân là 1.644,40 triệu đồng, đạt 1,94% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 và Biểu số 01a/TTKHN kèm theo)

II. Kiến nghị

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh thống nhất nhập Tabmis từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất cho 01 dự án Tuyến đường Trà Thanh, huyện Trà Bồng đi Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để UBND huyện có cơ sở thanh toán khối lượng hoàn thành cho dự án.

Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng kính báo cáo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- VP. HĐND và UBND: C,PVP(KTTH, MN), CVTH;
- Lưu: VT.

Trần Hoàng Vĩnh