

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường điện tổ 2, 3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn Bằng
Địa điểm xây dựng: xã Trà Hiệp, huyện Trà Bông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Trà Bông về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Trà Bông về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án khởi công mới năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn Bằng;

Căn cứ Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh gio năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4897/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn Bãng;

Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 11/09/2024 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn phân cấp huyện, nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn khác;

Theo đề nghị của BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ tại Tờ trình số 294/TTr-BQL ngày 15/12/2024; kết quả thẩm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 71/BC-TCKH ngày 18/3/2025 về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn Bãng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn Bãng.
- Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Trà Bồng.
- Địa điểm xây dựng: xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 07/11/2023 – 06/8/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	962.017.000	950.000.000	12.017.000
Ngân sách tỉnh	865.815.000	900.000.000	-34.185.000
Ngân sách huyện	96.202.000	50.000.000	46.202.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.000.000.000	962.017.000
- Chi phí xây dựng:	794.922.296	778.935.000
- Chi phí quản lý dự án:	25.704.896	25.704.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	148.564.026	148.454.000
- Chi phí khác:	12.004.945	8.924.000
- Chi phí dự phòng:	18.803.837	0

(Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số			962.017.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			962.017.000	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	962.017.000	
Chương trình MTQG nông thôn mới	962.017.000	

- Tổng các khoản công nợ là:
- + Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- + Tổng nợ phải trả: 12.017.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép sử dụng, ghi tăng tài sản cố định và lưu toàn bộ các thủ tục có liên quan đến tài sản được đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty điện lực Quảng Ngãi	962.017.000	0

3. BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra số 71/BC-TCKH ngày 18/3/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được duyệt tại Quyết định này; chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ, bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan cho đơn vị tiếp nhận tài sản và tất toán tài khoản công trình theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ; Trưởng Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; Chủ tịch UBND xã Trà Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: C,PVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Vĩnh