

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường từ trường tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ đến nhà ông Thi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Trà Bông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường từ trường tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ đến nhà ông Thi;

Xét Tờ trình số 388/TTr-BQL ngày 31/12/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 181/KT&HT ngày 15/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ trường tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ đến nhà ông Thi tại

Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, cụ thể như sau:

Nội dung xin điều chỉnh	Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022-2024	Năm 2022- 2025

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Phòng giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: CPVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Vĩnh