

Số: /QĐ-UBND

Trà Bồng, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông
Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1984/UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao nhiệm vụ thực hiện Công trình Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 1985/UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham;

Căn cứ Quyết định số 6148/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 6245a/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng;

Xét Tờ trình số 361/TTr-BQL ngày 30/12/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 178/KT&HT ngày 15/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở Tuyến đường giao thông Eo Chim – Trà Nham, huyện Trà Bồng đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 6245a/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện, cụ thể

Nội dung xin điều chỉnh	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 6245a/QĐ-UBND ngày 21/12/2023	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022-2024	Năm 2022- 2025

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 1 Quyết định số 6245a/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Phòng giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: CPVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Vĩnh