

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH

Trà Bông, ngày tháng 4 năm 2025

V/v khẩn trương thực hiện
hoàn thành Dự án Hợp phần di
dân, tái định cư hồ chứa nước
Nước Trong

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh huyện;
- UBND các xã: Trà Phong, Trà Xinh, Trà Tây.

Thực hiện nội dung Công văn số 2286/UBND-KTN ngày 22/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong; Công văn số 989/BQL-KHĐT ngày 26/4/2025 của Ban quản lý DA ĐTXD các công trình giao thông về việc kế hoạch thực hiện hoàn thành các nội dung còn tồn tại, vướng mắc đảm bảo hoàn thành dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong trong năm 2025 (văn bản được gửi trên Hệ thống Eoffice), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Trà Xinh, Trà Phong, Trà Tây khẩn trương, quyết liệt thực hiện hoàn thành các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 540/TB-UBND ngày 05/11/2024 và các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 15/4/2025; báo cáo về UBND huyện (Qua Phòng NN&MT) **trước ngày 20/6/2025** để báo cáo UBND tỉnh theo quy định; trường hợp thực hiện chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác quyết toán hoàn thành dự án và quyền lợi của người dân có liên quan thì chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh huyện, UBND các xã: Trà Phong, Trà Xinh, Trà Tây tham mưu xử lý các nội dung còn vướng mắc liên quan đến giao đất tái định canh, lấn chiếm đất, cấp GCNQSDĐ của hộ dân. Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung tại Thông báo số 540/TB-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh và Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 15/4/2025 của Ban quản lý DA ĐTXD các công trình giao thông.

Tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện các nội dung tồn tại, vướng mắc còn lại tại Công văn số 989/BQL-KHĐT ngày 26/4/2025 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 05/5/2025** để gửi Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP: CPVP(KTTH), CVNN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sương