

Số: /QĐ-UBND

Trà Bông, ngày tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa GTNT
từ TL 622C đi Hóc Cát nối dài nhà ông Phan Thành Sơn, đội 6
Địa điểm: Xã Trà Bình, huyện Trà Bông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của UBND huyện Trà Bông về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án khởi công mới năm 2025 (đợt 2) thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kiên cố hóa GTNT từ TL 622C đi Hóc Cát nối dài nhà ông Phan Thành Sơn, đội 6;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND huyện Trà Bông về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư dự án khởi công mới năm 2025 (đợt 2) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Theo đề nghị của UBND xã Trà Bình tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 29/4/2025 và Kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 165/BCTĐ-TCKH ngày 06/5/2025 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa GTNT từ TL 622C đi Hóc Cát nối dài nhà ông Phan Thành Sơn, đội 6.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa GTNT từ TL 622C đi Hóc Cát nối dài nhà ông Phan Thành Sơn, đội 6 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND xã Trà Bình chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 165/BCTĐ-TCKH ngày 06/5/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Trà Bình; Trưởng Phòng giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: C, PVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

Trần Hoàng Vĩnh