

Số: /QĐ-UBND

Trà Bồng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - Tổ 1, 2 Nước Lát
Địa điểm xây dựng: xã Trà Tân, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham-tổ 1, 2 Nước Lát;

Xét Tờ trình số 367/TTr-BQL ngày 30/12/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 247b/KT&HT ngày 28/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - Tổ 1, 2 Nước Lát được phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, cụ thể như sau:

Nội dung xin điều chỉnh	Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2023-2024	Năm 2023- 2025

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Phòng giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã: Trà Tân, Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND: CPVP(MN), CVMN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Vĩnh