

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa đường BTXM tổ 15 đi tổ 21 thôn Trà Ngon (nối tiếp)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Trà Tân	Gói thầu số 03: Quản lý dự án	Quản lý dự án	12.035.496	Theo Quyết định số 1922/QĐ-	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	Tối đa 60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	429.839.150	UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	Tối đa 60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	13.767.748	huyện Trà Bồng	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	Tối đa 60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
	Tổng giá gói thầu			455.642.394									