

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Dự án: Sửa chữa đường Trương Quang Trọng, đoạn từ đường Trà Bồng Khởi Nghĩa đến Cầu Suối Nang 3 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng) Đơn vị tính: Đồng													
STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND thị trấn Trà Xuân	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	518,924,755	Theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	16,621,160		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Quản lý dự án	Quản lý dự án	14,529,893		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
	Tổng giá gói thầu			550,075,808									